



FEUILLE DE ROUTE

T4 2022

10/2022

- Réseaux sociaux
- Émission des 31.415.926 TUN

12/2022

- AirDrop
- Bonus
- Affiliation



06/2022

les fondateurs du TunCoin mettent la pierre angulaire du projet

11/2022

- TunCoin.io
- Livre Blanc
- Prévente
- AirDrop
- Bonus / Affiliation



T1 2023

01/2023

- Distribution TUN
- Prévente Round 1 de l'ICO

02/2023

- Round 2 de l'ICO
- RoadMap fonctionnelle de nomarkup.shop



T3 2023

07/2023

- Distribution Tokens ICO
- + Burn des Tokens invendus

09/2023

Dév des premières futures nomarkup.shop

08/2023

Lancement de la fondation NoMarkUp

T2 2023

03/2023

- Round 3 de l'ICO
- Préparation de la Stack de dev nomarkup.shop

T4 2023

10/2023

Test premières futures nomarkup.shop

11/2023

- Préparation serveurs de productions nomarkup.shop
- Listing TunCoin dans les premiers échanges



- Mai - Juin/2023 Dernier Round de l'ICO
- Affinage des premières user story nomarkup.shop

12/2023

Préparation serveur Pré-prod Prod / iso nomarkup.shop



T1 2024

01/2024

Derniers Test Pré-prod nomarkup.shop

03/2024

- Mise en production nomarkup.shop
- TunCoin dans plus d'échanges

